

第 6 回議事録

チーム 4

1. 基本情報

日時	2026 年 5 月 27 日 (水)
会議場所	731 教室
目的	進捗報告
チーム番号	4
議事録作成者	細澤悠真

参加者

- 2 年 山口汐里, 佐藤夏美, 成毛海人
3 年 細澤悠真, 武本龍, 酒井睦基

2. 議題一覧

議題 1: 議論して決まった内容

議題 2: 計画からの変更点

議題 3: 個人毎の次回までに実施する内容

3. 議題ごとの内容

議題①: 議論して決まった内容

決定事項

- 来週 TA へ提出する成果物を以下のとおり定めた.
 - PM メンバーは, GitHub Project で管理しているガントチャートと進捗状況を共有する. 今後, 期限を過ぎてタスクが遅延している場合は, 遅延しているタスクに対応する施策をガントチャートの項目として追加する.
 - 実装メンバー (2 年生) は, 各楽器音の完成および Arduino 間の送受信処理を見せられる状態で提出する.
- Zulip のコメント数が少ないと指摘を受けたため, これまで Slack 上で行っていた会話を徐々に Zulip 上へ移行する.
- GitHub Project 上に全期間のスケジュール (タスク) 項目を追加し, 計画書に沿ったガントチャートを実装する.

- 来週授業日までに、連続回転サーボモータとポテンシオメータを購入する。

議論内容

- 担当 TA による聞き取り調査の際、Zulip の活用度が低い点を指摘された。Zulip のコメント数が評価点に直結するため、コメント数が少ないと定期的に指摘される恐れがある。これを受け、Slack 上での会話を Zulip へ移行する方針とした。

ToDo / アクション

- 連続回転サーボモータ・ポテンシオメータの購入（期限：来週授業日まで）……細澤
- GitHub Project へ全期間のスケジュール項目を追加し、計画書準拠のガントチャートを実装……武本
- Slack 上の会話を Zulip へ移行……酒井・細澤
- 各楽器音の完成（フルート＝山口／クラリネット＝佐藤／ドラム・オルガン＝成毛）、および Arduino 間の送受信処理（山口・佐藤）（期限：来週まで）

保留・次回検討事項

- 進捗に応じて、最終成果物の最低限ライン（MVP）を更新する。

議題②：計画からの変更点

決定事項

- 計画書・スケジュールからの変更は現状なし。

議論内容

特になし。

ToDo / アクション

特になし。

保留・次回検討事項

特になし。

議題③：個人毎の次回までに実施する内容

決定事項

各メンバーが次回（6月3日）までに実施する内容は、議題①のToDoのとおりとする。
担当ごとの内訳を以下に示す。

- 山口……フルート音色の完成，Arduino 間の送受信処理
- 佐藤……クラリネット音色の完成，Arduino 間の送受信処理
- 成毛……ドラム・オルガン音色の完成
- 細澤……連続回転サーボモータ・ポテンシオメータの購入，Slack→Zulip 移行
- 武本……GitHub Project へ全期間のスケジュール項目を追加（計画書準拠のガントチャート実装）
- 酒井……Slack→Zulip 移行

議論内容

特になし。

ToDo / アクション

議題①のとおり。

保留・次回検討事項

特になし。

4. 次回予定

日時・場所	2026 年 6 月 3 日（水）・731 教室
議題	特になし
その他，特記事項	特になし
